

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 691/2014/OVS**  
**uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -**  
**- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**  
**( ďalej len „zmluva“)**

---

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ** : **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO : 37 808 427  
DIČ : 202 162 6695  
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000503718/8180  
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

Osoby oprávnené jednať v :

- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK  
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál, Ing. Martin Káčer,  
Ing. Zuzana Franková

Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438  
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431  
Email : [jan.jarosik@zilinskazupa.sk](mailto:jan.jarosik@zilinskazupa.sk)

**2. Správca** : **Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne**  
Sídlo : ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín  
IČO : 36145262  
DIČ : 2021433612  
Zastúpený : Peter Huba, riaditeľ  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000480026/8180  
IBAN SK798180 0000 007000480026

Telefón : 0915 640 807  
Email : [orknizdk@vuczilina.sk](mailto:orknizdk@vuczilina.sk)

( ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

**Zhotoviteľ** : **INTERSTAV Žilina, s.r.o.**  
Sídlo : Tolstého 5, 010 01 Žilina  
IČO : 31595367  
IČ DPH : SK2020445900  
Zastúpený : Miroslav Kianička, konateľ  
Bankové spojenie : VÚB, a. s.  
Číslo účtu : 3028241432/0200

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Miroslav Kianička, konateľ  
-realizačných veciach: Miroslav Kianička, Ing. Tibor Latko

Telefón : 0903 532 208  
Email : [lubo.kianicka@gmail.com](mailto:lubo.kianicka@gmail.com)  
Zapísaný v registri : Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel Sro.,  
vložka č. 1511/L.

## **Čl. II. Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2014 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: **„Letná čítareň – Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne (ďalej len „Dielo“) a to v lehote do 31. 10. 2014.**

Pri vykonávaní diela sa objavili skutočnosti, nezávislé od vôle zhotoviteľa, ktoré mu bránili pokračovať v realizácii predmetu zmluvy a to konkrétne nesúhlas majoritného spoluvlastníka pozemku susediaceho so stavbou letnej čítárne s navrhovaným spôsobom výstavby a so spôsobom využitia pozemku. O týchto skutočnostiach – fyzickom bránení, ako aj právnom bránení pokračovania v stavebných prácach podľa Zmluvy o dielo (návrh na predbežné opatrenie – zákaz vstupu na pozemok) zhotoviteľ v súlade s čl. III. bod 3.6. Zmluvy o dielo informoval objednávateľa a na dobu dosiahnutia dohody o zmene diela zhotoviteľ práce v súlade s § 552 Obchodného zákonníka prerušil.

Predmetom tohto dodatku je dosiahnutie dohody o zmene diela, ktorá vychádza z dohody, ktorá bola dosiahnutá s majoritným spoluvlastníkom pozemku susediaceho so stavbou letnej čítárne. Lehota výstavby sa predlžuje o dni, počas ktorých bolo vykonávanie diela z vyššie uvedených dôvodov prerušené.

## **Čl. III. Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

### **1. Čl. II Predmet zmluvy sa ods. 2.1 dopĺňa o podbod 2.1.1 v nasledovnom znení:**

**2.1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa zmeny a zámeny stavebných prác oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah zmien a zámen stavebných prác je uvedený v rozpočte – prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1. Zmenami a zámenami stavebných práce nedochádza k navýšeniu ceny diela. Rozsah prác sa upravuje podľa dohody s majoritným spoluvlastníkom susedného pozemku. Prístup stavebnej mechanizácie je možný len cez susedný pozemok. Nakoľko spoluvlastník nesúhlasí s trvalým používaním pozemku ako komunikácie na vjazd motorového vozidla vo vlastníctve Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, budú z realizácie vypustené časti, ktoré súvisia s pravidelným používaním prístupu komunikácie.

### **2. Čl. III. Miesto a termíny realizácie Diela, bod 3.2 sa mení časť ukončenie prác nasledovne:**

**Ukončenie prác: do 31.12.2014**

Dôvodom na predĺženie termínu Zmluvy sú zmeny a zámeny v rozsahu stavebných prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

3.Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

#### **IV. Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, 4 vyhotovenia určené pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.
3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi oboch zmluvných strán. Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 22.10.2014

V Žiline dňa 22.10.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
**Miroslav Kianička, v. r., konateľ**

.....  
**Ing. Juraj Blanár, v. r., predseda**

Za správcu:

.....  
**Peter Huba, v. r., riaditeľ**