

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 724/2017/OI**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
( ďalej len „zmluva“)

---

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ:** **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO: 37 808 427  
DIČ: 202 162 6695  
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000503718/8180  
IBAN SK 13 8180 0000 0070 0050 3718

Osoby oprávnené jednať v :

- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda  
- realizačných veciach: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA,  
Vladimír Majtán

Telefonický kontakt 041/5032 460  
E-mail. adresa [investicne@zilinskazupa.sk](mailto:investicne@zilinskazupa.sk)

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

**2. Správca:** **Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne**  
Sídlo: S. Nováka č. 1763/2, 026 80 Dolný Kubín  
IČO: 36145262  
DIČ: 2021433612  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
Zastúpený: Peter Huba, riaditeľ  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: SK79 8180 0000 0070 0048 0026  
Tel.: 041/5862 277  
E-mail: [orknizdk@vuczilina.sk](mailto:orknizdk@vuczilina.sk)

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

**Zhotoviteľ:** **IMO, s. r. o.**  
Sídlo: Lietava 102, 013 18 Lietava  
IČO: 45 244 715  
IČ DPH: SK2022904235  
DIČ: 2022904235  
Zastúpený: Dalimír Oravec, konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK95 0900 0000 0004 2506 1896  
Osoby oprávnené jednať v:  
-zmluvných veciach: Dalimír Oravec  
-realizačných veciach: Dalimír Oravec

Telefón: 0905 616 144  
Email: stavby.imo@gmail.com  
Zapísaný v registri: Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 51978/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.07.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 724/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – Stavebné úpravy chodieb – rekonštrukcia schodísk, zábradlia**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 6 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania naviac prác.

## Čl. II

### Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 724/2017/OI je vykonanie naviac prác, ktorých potreba vykonania vyplynula na základe nových okolností zistených počas realizácie diela. Ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ IMO, s.r.o.. Počas realizácie finalizačnej úpravy povrchov stien, sa vyskytol problém so súdržnosťou pôvodných podkladných vrstiev. Omietky a maľby sa vplyvom vlhkosti začali odlupovať a rozpadávať, čo vyvolalo potrebu ich oškrabania, obrúsenia a čiastočného otlčenia omietok a malieb. Viacnásobná penetrácia podkladu, nové nanosenie omietok a stierkových hmôt bolo nevyhnutné realizovať tak, aby dielo mohlo byť ukončené v súlade so ZoD a technologickými zásadami postupu prác. Rozsah prác a ich finančné vyjadrenie je zrejmé zo súpisu prác v prílohe k dodatku.

2. Celková cena za dielo podľa ZoD č. 724/2017/OI bez DPH: 14 915,01 EUR  
Cena DPH: 2 983,00 EUR  
**Cena spolu s DPH: 17 898,01 EUR**

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 1 750,00 EUR  
Cena DPH: 20 % 350,00 EUR  
**Cena spolu s DPH: 2 100,00 EUR**

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení tak, že znie:

*„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:*

Celková bez DPH: 16 665,01 EUR  
Cena DPH: 3 333,00 EUR  
**Cena spolu s DPH: 19 998,01 EUR**

*DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.*“

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
  - Príloha č. 1: Súpis vykonaných prác

V Žiline dňa 13.09.2017

V Žiline dňa 13.09.2017

**Za zhotoviteľa:**

**Za objednávateľa:**

.....  
**IMO, s. r. o.**  
**Dalimír Oravec, konateľ, v.r.**

.....  
**Ing. Juraj Blanár**  
**predseda ŽSK, v.r.**

**Za správcu:**

.....  
**Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne**  
**Peter Huba, riaditeľ, v.r.**